

Паспорт бережливого проекта
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 «Тополёк» (МДОУ «Д/с № 8»)

«Оптимизация процесса уборки игрушек»



Утверждаю:
Заведующий
О.Б.Рубцова

Общие данные:	
Заказчик: Воспитатели	
Процесс: Уборка игрушек	
Границы процесса: С момента начала игровой деятельности до ее завершения	
Руководитель бережливого проекта: О.Б.Рубцова, заведующий	
Команда бережливого проекта: воспитатели: Бессонова Т.В., Белоус Т.С., Куклева Н.Ю., Чекунова Е.А., Мельниченко Л.А., Нестерова Е.О., Курёнкова А.В., Гусева С.И., Плаксина А.Р., Трускова Н.И., Сырейщикова Т.А., Глазкова О.В., Гайнитдинова Н.Г., Масаева Д.В., Тимофеева В.В.	
Цели и эффекты:	
сокращение времени на сбор игрушек	15 мин. 7 мин.
сортировка и визуализация пространства по видам деятельности	15 мин. 7 мин.
бережное отношение к игрушкам, приведение их в опрятный вид	60 % 100 %
Эффекты:	
• Бережное отношение к игрушкам • Повышение качества образовательного процесса • Повышение культуры игровой деятельности	

Обоснование:

1. Сбор игрушек занимает много времени у детей
2. Нарушается целостность игрушек
3. Отсутствие у детей мотивации
4. Прерывается образовательный процесс (режимные моменты)

Сроки:

1. Согласование паспорта бережливого проекта (с 02.06.2025 г. по 05.06.2025 г.)
2. Картирование текущего состояния (с 06.06.2025 г. по 22.06.2025 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 23.06.2025 г. по 29.06.2025 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 30.06.2025 г. по 06.07.2025 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 07.07.2025 г. по 13.07.2025 г.)
6. Защита плана мероприятий (с 14.07.2025 г. по 20.07.2025 г.)
7. Внедрение улучшений (с 21.07.2025 г. по 10.08.2025 г.)
8. Мониторинг результатов (с 11.08.2025 г. по 17.08.2025 г.)
9. Закрытие бережливого проекта (с 18.08.2025 г. по 24.08.2025 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 25.08.2025 г. по 29.08.2025 г.)